

**Bilag 5.**

Søkort Danmark og
Forvaltning J.nr.
GST 600-00114
Ref. Jepha
Den 24. maj 2016

Oplæg til justeret MSDI implementeringsplan

Nedenfor er udarbejdet et revideret oplæg til en MSDI implementeringsplan. Perioden 2016 til og april 2017 er afsat til implementeringen af MSDI samt klargøring af myndighedernes data og tilhørende tjenester. Systemet skal være fuldt operativt i starten af 2017, når data, er tilgængelig gennem MSDIen.

Der er igangsat en pilot fase, hvor MSDIen kan anvendes med de tjenester og data, der er tilgængelige.

Tidspunkt	Emne	Bemærkninger
Juni 2016	Afholdelse af møde i MSDI-forum. Status, opfølgning og budget.	
Juni/august	Afholdelse af 3 workshop	
September/oktober 2016	Afholdelse af møde i MSDI-forum. Status, opfølgning og budget.	
Ultimo 2016	Afholdelse af møde i MSDI-forum.	
Ultimo 2016	Afholdelse af MSDI workshop. Indhold efter behov og ønsker.	
Primo 2017	Fremsendelse af oplæg til MSDI driftsbudget til MSDI- forum.	
Primo 2017	Afholdelse af møde i MSDI-forum, herunder godkendelse af drift budget.	
Primo 2017	MSDI'en operativ. Maritimt Direktørforum orienteres.	