

Bilag 5.

Fysisk Forvaltning og Vækst
J.nr. GST 600-00114
Ref. Jepha
Den 30. november 2015

Oplæg til MSDI implementeringsplan

Nedenfor er udarbejdet et revideret oplæg til en MSDI implementeringsplan. Perioden 2015 til og med 2016 er afsat til implementeringen af MSDI samt klargøring af myndighedernes data og tilhørende tjenester. Systemet skal være fuldt operativt i starten af 2017, når data, er tilgængelig gennem MSDI'en.

Etableringen af de fælles dele af MSDI'en forventes afsluttet ved udgangen af 2015. Der igangsættes herefter en pilot fase, hvor MSDI'en kan anvendes med de tjenester og data, der er tilgængelige.

Tidspunkt	Emne	Bemærkninger
December	Etableringen af de fælles dele af MSDI'en er afsluttet og operativt. Opstart af pilot fase.	
Primo 2016	Orientering af Maritimt Direktørforum.	
Februar 2016	Plan for implementering af metadata i Geodata info, data og tjenester udarbejdes herunder tidsplan.	
Februar/marts 2016	Afholdelse af anden MSDI workshop. Indhold efter behov og ønsker.	
Marts 2016	Afholdelse af møde i MSDI-forum. Status, opfølgning og budget.	
Juni 2016	Afholdelse af møde i MSDI-forum. Status, opfølgning og budget.	
Ultimo 2016	Afholdelse af møde i MSDI-forum.	
Ultimo 2016	Afholdelse af MSDI workshop. Indhold efter behov og ønsker.	
Ultimo 2016	Fremsendelse af oplæg til MSDI driftsbudget til MSDI- forum.	
Primo 2017	Afholdelse af møde i MSDI-forum, herunder godkendelse af drift budget.	
Primo 2017	MSDI'en operativ. Maritimt Direktørforum orienteres.	